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План-график введения государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
МОУ «Климовская ООШ»
	№п/п
	мероприятия
	сроки

	
	1. Организационное обеспечение введения ФГОС
	

	1.1
	Создание рабочей группы
	Февраль 2011г.

	1.2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Февраль 2011г.

	1.3
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	Апрель 2011г.

	1.4
	Разработка образовательной программы начального общего образования школы
	Март-май 2011г.

	1.5
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	Март 2011г.

	1.6
	Организации образовательного процесса, обеспечивающего внеурочную деятельность учащихся
	Апрель 2011г.

	1.7
	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.
	Май – август 2011г.

	Нормативное обеспечение введения ФГОС

	2.1
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	С февраля 2011г.

	2.2
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Апрель 2011г.

	2.3
	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Март 2011г.

	2.4
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС
Внесение изменений в программу развития ОУ
	Май-август 2011г.

	2.5
	Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	
	Март-май 2011г.

	2.6
	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся
	Май 2011г.

	3. Информационное обеспечение введения ФГОС

	3.1
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.
	Постоянно 

	3.2
	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	Постоянно 

	3.3
	Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС
	Постоянно 

	4.Кадровое обеспечение введения ФГОС

	4.1
	Осуществление повышения квалификации учителей начальных классов
	По графику

	4.2
	Осуществление повышения квалификации  руководителей ОУ
	По графику

	5.Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	5.1
	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Апрель-май 2011г.

	5.2
	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Июнь-август 2011г.



